
Zadania
Referat prowadz ący

[współudział]
początek koniec

Przygotowanie systemu realizacji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020
RPIR 

[RPEFS, RMK, WFR, 
WFS]

2014-12-19 2015-03-31

Przekazanie przez Związki ZIT/RIT projektów roboczych Strategii ZIT/RIT Związki ZIT/RIT 2014-12-31 2015-01-30

Przekazanie przez Subregiony: Północny i Południowy projektów porozumień 
międzygminnych

Związki RIT 
Subregionów Pn i Pd.

2015-02-02 2015-02-06

Przygotowanie listy zadań Związków ZIT/RIT RPIR [RPEFS] 2015-02-02 2015-02-06

Konsultacja z Zespołem OFIP zadań ZIT/RIT
RPIR [RPEFS, RMK, 

WFS, WFR]
2015-02-09 2015-02-12

Opiniowanie roboczego projektu Strategii ZIT/RIT przez IZ RPO WSL RPIR [RPEFS] 2015-02-02 2015-02-12

Opiniowanie przez WRR projektów porozumień międzygminnych Sub. Pn. i Pd. RPIR [ewentualnie MIR] 2015-02-09 2015-02-13

Opiniowanie przez MIR trybu wyboru projektu ZIT/RIT RPIR [MIR, KE] 2015-02-03 2015-02-13

Spotkanie warsztatowe IZ RPO WSL ze Związkami ZIT/RIT - podsumowanie 
dotychczasowych prac; przekazanie harmonogramu dalszych prac

RPIR [RPEFS] 2015-02-16

Przygotowanie kryteriów strategicznych ZIT/RIT dla wybranych konkursów 2015 r. 
Związki ZIT/RIT [RPIR, 
RPEFS, WFR, WFS]

2015-02-17 2015-03-03

Konsultacje ze Związkami ZIT/RIT projektu porozumienia IZ RPO WSL  - Związek ZIT/RIT
RPIR, RPEFS, RKPT 

[Związki ZIT/RIT]
2015-02-17 2015-03-06

Przygotowanie przez Związki ZIT/RIT instrukcji wykonawczych do OFIP
Związki ZIT/RIT [RPIR, 

RPEFS]
2015-02-17 2015-03-06

Finalizacja przygotowania Związków ZIT/RIT do pełnienia funkcji IP (zawarcie porozumień 
międzygminnych, aktualizacja statutów)

Związki ZIT/RIT [RPIR] 2015-02-17 2015-03-06

Przedłożenie projektu porozumienia IZ RPO WSL - Związek ZIT/RIT na ZW do akceptacji
RPIR

 [RPEFS, RKPT]
2015-03-11 2015-03-12

Podpisanie porozumień IZ RPO WSL - Związek ZIT/RIT (1 wspólne spotkanie) RPIR, RPEFS 2015-03-13 2015-03-17

Przedłożenie ostatecznych projektów Strategii ZIT/RIT do ustawowego opiniowania MIR/IZ 
RPO WSL

Związki ZIT (Opinia 
WRR, WFS, WFR)

2015-02-17 2015-03-31

Harmonogram prac nad przygotowaniem systemu realiza cji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020


