

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r. w Gliwicach

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Marcin Michalik, z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów, Pana Andrzeja Kotali,
2. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice,
3. Pani Anna Mocała-Kalina, z upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzno, Pana Pawła Silberta,
4. Pani Marzena Szuba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice, Pana Marcina Krupy,
5. Pan Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Mikołów,
6. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Pani Grażyny Dziedzic,
7. Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec,
8. Pan Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
9. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy, Pana Andrzeja Dziuby,
10. Pani Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze,
11. Pani Marzena Małek, z upoważnienia Pana Witolda Grima,
12. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pana Pawła Sadzy,
13. Pan Waldemar Dąbek, Starosta Powiatu Gliwickiego.

Porządek obrad:

1. Powitanie i przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 451/201 w sprawie zatwierdzenie listy ocenianych projektów w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad.1

Zebranie otworzył Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego. Pan Przewodniczący powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku oraz poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób do podejmowania uchwał.

Pan Przewodniczący zapytał uczestników o ewentualne uwagi, co do porządku zebrania. Ze względu na brak zgłoszeń przystąpiono do realizacji programu zebrania.

Ad.2

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 451/2018 w sprawie zatwierdzenie listy ocenianych projektów w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1)

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu liczona po kursie 4 zł za 1 euro wynosi 65 388 396,00 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach: 43 293 698,23 zł (78% wykorzystanej alokacji). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi 10 608 000,00 zł. Wartość projektów ocenionych pozytywnie: 18 502 047,35 zł. Po przeniesieniu rezerwy wykonania z poddziałania 10.3.1 w kwocie 3 040 226,00 zł na rezerwę wykonania w poddziałaniu 10.2.1 suma rezerwy wykonania w poddziałaniu 10.2.1 wynosi 14 380 658,07 zł co pozwala na wybór do dofinansowania 8 projektów z listy podstawowej. Wybór pozostałych projektów pozytywnie ocenionych musi poczekać do czasu zwolnienia rezerwy wykonania. Dlatego Dyrektor zaproponował Członkom Zarządu autopoprawkę treści uchwały, polegającej na wprowadzeniu zapisów upoważniających Zarząd Województwa do wyboru do dofinansowania kolejnych projektów pozytywnie ocenionych znajdujących się na liście.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 451/2018 wraz z autopoprawką została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 13 głosów za, na 13 głosujących.

Ad. 3

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał Zarząd Związku o wolne wnioski. Wszczęto dyskusję na temat wydłużenia naboru z poddziałania 4.5.1 do 29 marca 2019 r.

Dyrektor Biura przedstawił informację o stanie przygotowań:

- 1) Tarnowskie Góry – Miasto posiada koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy dotyczący projektu pn. **„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”**. Całkowita wartość planowanego do złożenia projektu opiewa na około 65 mln PLN (z dofinansowaniem w wysokości 52 mln PLN). Centrum przesiadkowe ma powstać na terenach Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A. Miasto jest na końcowym etapie negocjacji zapisów umowy dzierżawy terenu, który docelowo ma zostać zakupiony. Finalizacja umowy nastąpi na przełomie lutego i marca br.
- 2) Chorzów – Obszar realizacji projektu pn. **„Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta przy DK79 w rejonie ul. Metalowców, Krakusa w Chorzowie”** o łącznej wartości 15 mln PLN oraz planowanym dofinansowaniu w wysokości 12,75 mln PLN graniczy z terenami przemysłowymi (dawnej Huty Królewskiej, Kościuszko). Podczas projektowania w wyniku badań geologicznych gruntu odwiercono pustki pogórnice, co spowodowało konieczność zlecenia i wykonania dodatkowych opracowań projektowych, tj. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z projektem uzdatniania podłoża. Nieustalone są na mapach przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego wykorzystywane na cele przemysłowe, prowadzone są konsultacje z zarządcami przyległych zakładów produkcyjnych co do rzędnych projektowych granic zajętości terenu do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ponadto toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Pierwotnie wszystkie prace projektowe miały zakończyć się do końca 2018 roku.

- 3) Dąbrowa Górnicza – Projekt pn. **„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap II”** o łącznej wartości 65 mln PLN (dofinansowanie 55 mln PLN). W chwili obecnej z uwagi na dodatkowe uzgodnienia konieczne było przedłużenie umowy na opracowanie dokumentacji do marca 2019 roku.
- 4) Piekary Śląskie – Miasto Piekary Śląskie planuje w ramach ww. naboru złożyć projekt pn. **„Budowa ścieżek i tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Piekary Śląskie”**. Łączna wartość projektu to 39 mln PLN (dofinansowanie – 21 mln PLN). W związku z koniecznością przeprowadzenia badań geologicznych, ostatecznego ustalenia przebiegu tras pod względem własności terenów i koniecznością pozyskania zasobów mapowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, przydatny będzie dodatkowy czas na kompletację dokumentacji.
- 5) Gliwice – prace projektowe w ramach projektu **„Zachodnia Brama Metropolii ...”** zgodnie z umową, powinny zakończyć się w II kwartale 2018 roku. Z racji zidentyfikowanych nieprawidłowości Miasto postanowiło rozwiązać umowę z dotychczasowym Wykonawcą i zlecić dokończenie prac projektowych podwykonawcy. Wydłużenie terminu naboru do końca marca 2019 roku zapewni możliwość złożenia projektu którego wartość dofinansowania przekroczy 130 mln zł.
- 6) Bytom – nowe władze miasta analizują zasadność złożenia projektu **„Budowa centrum przesiadkowego ...”** którego wartość dofinansowania planowana była na poziomie blisko 92 mln zł. Wydłużenie terminu pozwoli na ewentualną modyfikację posiadanego projektu i rozważenie opcji złożenia projektu w innym zakresie.
- 7) Sośnicowice – najprawdopodobniej nie złożą projektu
- 8) Pozostałe gminy nie złożyły zastrzeżeń do planowanego wydłużenia naboru.

Wobec braku dodatkowych uwag przystąpiono do głosowania na temat wydłużenia naboru z poddziałania 4.5.1 do 29 marca 2019 r. Wniosek został przyjęty przez Zarząd Związku jednogłośnie – 13 głosów za, na 13 głosujących.

Ad. 4

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok

Protokolantka:

Marzena Bosakowska

Biuro Związku Subregionu Centralnego